

Администрация муниципального образования
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Комитет по образованию

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2020 года № 1360


Об утверждении Плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тихвинского района Ленинградской области в 2021 году»

В целях организации работы по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тихвинского района Ленинградской области в 2021 году,

1. Утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тихвинского района Ленинградской области в 2021 году согласно приложению.
2. Никитину Сергею Александровичу, директору МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа»:
 - 2.1. разработать и утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» до 15 января 2021 года;
 - 2.2. представить дорожную карту 20.01.2021 года Муравьевой Л.Н., заместителю председателя комитета по образованию – муниципальному координатору реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Тихвинского района Ленинградской области в 2021 году.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель
комитета по образованию

Муравьева Любовь Николаевна,
8(813-67)51450



В.А. Ефимов

Утвержден
распоряжением комитета по образованию
от 30 декабря 2020 года № 1360

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
на территории Тихвинского района Ленинградской области в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	Комитет по образованию (далее-комитет)	30 декабря 2020 г.
2.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»	комитет	30 декабря 2020 г.
3.	Утверждение типового Положения о деятельности центров «Точка роста» на территории Ленинградской области	Руководитель МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа»	30 декабря 2020 г.
4.	Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста»	комитет, КОиПО ЛО	30 декабря 2020 г.
5.	Заключение соглашения между администрацией Тихвинского района и Комитетом общего и профессионального образования Правительства Ленинградской области о предоставлении субсидии на создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Администрация Тихвинского района, КОиПО Лю	февраль-март 2021 г.
6.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	комитет	Ежеквартально 2021 г.
7.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров «Точка роста»	Комитет, КОиПО ЛО учреждение, уполномоченное на выполнение функций федерального оператора	01 марта 2021 г.

		распоряжением Минпросвещения России (далее – федеральный оператор)	
8.	Согласование и утверждение инфраструктурного листа центров образования «Точка роста»	Комитет, КОИПО ЛО Федеральный оператор	Согласно отдельному графику
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	01 марта 2021 г.
10.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	01 мая 2021 г.
11.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	01 июля 2021 г.
12.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	01 августа 2021 г.
13.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	01 августа 2021 г.
14.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ», КОИПО ЛО	25 августа 2021 г.
15.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	Согласно отдельному графику
16.	Открытие центров образования «Точка роста»	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	01 сентября 2021 г.
17.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров образования «Точка роста»	Комитет, МОУ «Андреевская ООШ»	01 октября 2021 г., далее ежеквартально